



Nyhetsbrev Djuröprojekten – maj-juni 2019

Nyhetsbrevet är framtaget för att under hela byggtiden hålla er uppdaterade och informerade om vad som händer på respektive byggarbetsplats. Vi ska försöka att med så enkla byggtermer som möjligt beskriva vad vi gör på arbetsplatsen. Vi hoppas att materialet ger er den information ni efterfrågar, om inte är ni självklart välkomna att ta kontakt med oss.

Vi är oerhört tacksamma för ert engagemang och intresse för Djuröprojekten.

Produktion

Allmänt

Djuröhemmet

Den produktion som återstår är markarbeten och en del arbete i befintliga utrymmen i Djuröhemmet. De befintliga delarna kommer att besiktas senast vecka 25.

Här nedan kommer en något förenklad beskrivning av vad som just nu händer med produktionen av finplaneringen:

Entreprenören Veidekke har en underentreprenör som heter Active (markföretaget). Dessa har försökt bryta det kontrakt som de har tillsammans gällande finplaneringen. En dag för cirka fem veckor sedan lämnade de arbetsplatsen. Jurister ifrån båda parter har träffats och gjort upp planer på hur vi ska gå vidare. I nuläget så har Active fått en tidsfrist att återuppta produktionen och färdigställa den på en given tid.

Nu återstår det att se om produktionen kommer igång eller om Veidekke är tvungna att gå vidare och bryta kontraktet ifrån sitt håll om Active inte håller sin del av avtalet.

Trygghetsboendet

De sista anmärkningarna ifrån besiktningen är nu åtgärdade. Det som återstår även här är markarbeten, se ovan.

Våra arbetstider:

Måndag–fredag kl. 07:00–17:00. I de fall vi måste påskynda arbetet kan arbetstiden bli något längre Dock senast till kl. 19:00. Även helgarbeten kan förekomma. Rast/uppehåll kl. 12:00–13:00.

För mer information

varmdo.se/djuroprojekten

John Roos, Projektledare, Fastighetsavdelningen

Patrik Häggstrand, Projektchef, Fastighetsavdelningen

varmdo.kommun@varmdo.se, 08-570 470 00

Varma hälsningar!

Värmdö kommun