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Bilaga 2 

  

  

Alternativa lösningar Farstavikens skola/Ekedal 
 
Historia och kulturhistoria  
¡r 1884 uppfºrdes den fºrsta skolan p¬ Ekedal, den s¬ kallade Rºda villan. Under ¬ren 

vªxte skolan ut med nya byggnader och visar idag upp ett antal ¬rsringar fr¬n olika 

tidsperioder; den Grºna villan fr¬n 1903, den gula villan fr¬n 1915 och den bruna 

rektorsvillan fr¬n 1920. P¬ 60-talet kompletterades de historiska trªvillorna med den vita 

villan (1962), den bruna lªngan (1965) och slutligen gymnastik- och matsalen (1968).  

 
 

Ekedalskolan ligger utanfºr detaljplanelagt omr¬de och byggnaderna har s¬ledes inga 

skydds- eller varsamhetsbestªmmelser genom detaljplan.  Vªrmdº kommuns kommun-

antikvarie har sammanstªllt en rapport om Ekedalskolan, se bilaga 3. Dªri anges bland 

annat att skolomr¬dets utveckling hªnger samman med Gustavsbergsfabrikens toppar i 

sin produktion och att skolan ªr en komplex skolmiljº med en samling mycket olika 

byggnader som bºr hanteras p¬ olika vis i det fall en fºrªndring sker av den befintliga 

skolmiljºn.  
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Skolans befintliga skick  
Under ¬rens lopp har byggnaderna genomg¬tt ganska h¬rdhªnta ombyggnader, framfºrallt 

invªndigt. Men ªven trªbyggnadernas fasader har fºrªndrats, fªrgsªttningen ªr inte den 

ursprungliga, fºnster har bytts, satts igen och fºrminskats och nya myndighetskrav har 

satt sp¬r i form av exempelvis ramper och utrymningsstegar.  

 

Invªndigt uppfyller de gamla skollokalerna inte de krav och behov som en nutida 

pedagogik stªller. Grupprum och flexibla klassrum saknas, liksom arbetsplatser fºr lªrare 

och toaletter fºr b¬da elever och personal. Skolans matsal rªcker inte till och 

gymnastiksalen ªr fºr liten fºr att kunna delas i tv¬ delar. Som en fºljd av uppdelningen i 

sex frist¬ende hus m¬ste m¬nga funktioner dubbleras, som t.ex. toaletter, kapprum och 

materialfºrr¬d. Kontakten mellan olika lªrarlag fºrsv¬ras och tillgªngligheten fºr barn 

med sªrskilda behov ªr sv¬r att tillgodose.  

 

En statusinventering av byggnaderna, som genomfºrdes v¬ren 2016, visar p¬ ett antal 

brister som m¬ste ¬tgªrdas. Generellt finns miljºfarligt avfall och ett stort renoverings-

behov i samtliga byggnader. Husen kan delas in i tv¬ grupper: 

 

Villorna med bygg¬r 1884-1915 ªr relativt lika. Husen har haft brister i underh¬ll genom 

¬ren och de har dessutom utsatts fºr ombyggnationer och renoveringar i omg¬ngar. Detta 

har resulterat i att gamla material och skador har byggts in. Husen ªr grundlagda p¬ 

torpargrund/krypgrund som ªr en vªlkªnd riskkonstruktion ur fuktsynpunkt. Dessa 

byggnader har d¬lig vªrmeisolering samt endast sjªlvdragsventilation vilket m¬ste 

¬tgªrdas.  

 

Husen byggda mellan 1962-1968 har ªven de relativt lika status. Fºrutom att husen haft 

brister i underh¬ll genom ¬ren har dessa byggnader ªven byggnadstekniska risk-

konstruktioner ur fuktsynpunkt samt inbyggda material som avger emissioner. De har 

dessutom d¬lig vªrmeisolering.  

 

Sammanfattningsvis har husen d¬lig isolering, fºrhºjda fuktindikationer p¬ vissa utsatta 

delar och uttjªnta installationssystem vilket kommer att krªva en omfattande renovering, 

ombyggnad och/eller nybyggnation av skolan fºr att uppfylla dagens krav p¬ 

ªndam¬lsenliga skollokaler.  

 

Alternativa lösningar  
Fyra alternativa lºsningar fºr en framtida skola har tagits fram och presenteras nedan. Fºr 

att f¬ en strategisk, l¬ngsiktig och kostnadsmªssigt jªmfºrbar bild av det framtida behovet 

av skolplatser i omr¬det utg¬r samtliga alternativ fr¬n en kapacitet om totalt 690 elever - 

nuvarande elevantal 420 p¬ Ekedal + 270 utºkade enligt prognos. En kapacitetsºkning 

med 270 platser uppfyller s¬ledes precis det prognosticerade behovet.  Mºjlighet att utºka 

antalet skolplatser fºreligger i flera av alternativen, n¬got som ªr strategiskt bra fºr att 

skapa en mer l¬ngsiktig flexibilitet.  

 

Respektive alternativ tar ocks¬ hªnsyn till eventuella evakueringskostnader samt krav p¬ 

modern lªrmiljº, fºrbªttrad arbetsmiljº och sªker trafikmiljº. 
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Alternativ 1  

Alternativ 1 innebªr en upprustning och renovering av skolans olika byggnader (exklusive 

den bruna rektorsvillan). Skolan f¬r samma elevantal som idag, d.v.s. ca 420 elever i ¬k 

F-5, fºrdelade p¬ sex huskroppar. Framtida yta uppg¬r till 7 328 kvm BTA vilket innebªr 

ca 17,5 kvm/elev. 

 

Byggnadernas fasader, tak och fºnster renoveras och ¬terstªlls dªr det ªr mºjligt till 

ursprungligt utseende. Alla byggnader fºrses med nya flªktrum och nya vªrmesystem. 

Tillgªngligheten fºrbªttras med t.ex. hissar till de ºvre v¬ningsplanen och brandskydd och 

utrymningsvªgar ses ºver. Vissa smªrre utbyggnader gºrs fºr att kunna utºka antalet 

klass- och grupprum (markerat i lila nedan). Lªrarna f¬r fler arbetsrum och antalet 

kapprum och toaletter ºkas. Den nuvarande gymnastiksalen beh¬lls, liksom 

tillagningskºket, men matsalen byggs ut, vilket ger mºjlighet till en intern fºrbindelse 

med den bruna lªngan. Rektorsvillan nyttjas inte fºr skolverksamhet. 

 
 

Skolans utbredning                                                Entr®er 

 

 
 

Rºrelsemºnster skolg¬rd                    Skolg¬rd 
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V¬ren 2016 gjordes en kostnadsuppskattning p¬ den d¬ framtagna programhandlingen. 

Denna summerades till 160 Mkr. Under hºsten 2016 togs en systemhandling fram och 

kalkylerades. Denna kalkyl summerar till 176 mnkr vilket ªr 16 mnkr hºgre ªn kostnads-

uppskattningen p¬ programhandlingen. D¬ rektorsvillan inte har ing¬tt i projekteringen 

finns ingen kostnadsuppskattning fºr renovering i nulªget.  

 

Det som har hªnt mellan programhandlingen och systemhandlingen ªr bland annat 

fºljande: 

¶ Fortsatt projektering med fºrdjupad undersºkning om husens skick 

¶ Omfattning av renovering/ombyggnad definieras bªttre. 

¶  ndrat lªge p¬ utbyggnad idrott/matsal (inte parkmark) 

¶ Idrott/matsalsbyggnad och bruna lªngan byggs ihop. 

¶ Anpassning av befintliga skyddsrum i vita villan samt bruna lªngan 

¶ Anpassning av mark i anslutning till respektive hus 

 

 

 
Vy fr¬n skolg¬rden 

 

 
Sektion genom bruna lªngan och dess tillbyggnad 
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Renoveringstiden i alternativ 1 uppskattas till tv¬ ¬r. Evakuering under renoveringen sker 

i inhyrda paviljonger placerade i anslutning till skolan vilka berªknas kosta cirka 6 mnkr 

under produktionstiden.  

 

En ny trafiklºsning behºvs fºr att bland annat skapa en sªkrare lªmnings- och 

hªmtningszon som ªr avskild fr¬n angºring av transporter till skolan. Kostnaden fºr en 

ny trafiklºsning berªknas till cirka 5.5 mnkr.  

 

En renovering i enlighet med alternativ 1 medfºr ingen kapacitetsºkning. Ytterligare 270 

platser m¬ste dªrmed tillfºras n¬gon annanstans. En mºjlig ºkning om 90 platser finns p¬ 

Munkmora skolan. Ytterligare 160 platser m¬ste tillfºras fºr att tªcka det framtida 

behovet. Nybyggnation p¬ annan plats tar cirka 2,5 ¬r. Kostnaden fºr en nybyggnation av 

skolplatser uppskattas till ca 400 tkr/elev. Det innebªr en utºkad kostnad i alternativ 1 om 

cirka 64 mnkr (160 platser). 

 

Sammanfattningsvis innebªr alternativ 1:  

¶ en total investeringskostnad om cirka 250,5 mnkr 

¶ ingen modern lªrmiljº, bªttre arbetsmiljº eller utºkad kapacitet p¬ befintlig skola 

¶ hºga driftskostnader p¬ befintlig skola 

¶ en fungerande men inte optimal trafiklºsning  

 

  



   

   

  Sid 6(14) 

 
 

 

Alternativ 2  

I alternativ 2 bevaras de historiska trªvillorna, medan byggnaderna fr¬n 60-talet rivs och 

ersªtts av en ny skola. Skolan byggs som en sammanh¬llen skola fºr ¬k F-5 med ca 600 

elever, fºrdelade p¬ tre huskroppar. Kapaciteteten p¬ skolan ºkar dªrmed med cirka 180 

platser. Framtida yta uppg¬r till 9 170 kvm BTA varav 1 000 kvm avser gula villan, 920 

kvm grºna villan och 7 250 kvm nybyggnation. Yta per elev uppg¬r i alternativ 2 till ca 

15 kvm. 

 

En ny byggnad i tv¬ plan plus ett souterrªngplan byggs dªr den bruna lªngan samt 

idrotts/matsalsbyggnaden ligger idag. Den nya byggnaden fºrbinds med den gula villan i 

norr och den grºna i sºder vilket medfºr att all skolverksamhet kan bedrivas under samma 

tak.  Den gula och den grºna villan renoveras som i alternativ 1. En ny stºrre idrottshall, 

som ersªtter dagens gymnastiksal, med nya omklªdningsrum, ing¬r i den nya 

skolbyggnaden. Skolg¬rden ºppnas upp och f¬r kontakt med skogsdungen i vªster. Den 

rºda villan och rektorsvillan finns kvar men ing¬r inte i skolverksamheten. 

Nybyggnationen utg¬r ifr¬n Miljºbyggnad silver (guld p¬ energi). 

 
 

 

Skolans utbredning                                                   Entr®er 

 

 
Rºrelsemºnster skolg¬rd                    Skolg¬rd 
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Vy fr¬n skolg¬rden 

 

 
Sektion genom nya skolan 

 

Kostnaden fºr nybyggnation samt renovering av grºna och gula villan uppskattas till ca 

253 mnkr. Ny bollplan p¬ skolg¬rden ing¬r men renovering av skolg¬rden i ºvrigt ing¬r 

inte. Produktionstiden uppskattas till tv¬ ï tre ¬r, inklusive projektering.  

 

Rºda villan ing¬r inte i skolverksamheten. Kostnaden fºr en renovering av rºda villan fºr 

skolverksamhet uppskattas till ca 18 mnkr. Kulturskolan har lªmnat ºnskem¬l om att 

fºrhyra huset i framtiden. Rektorsvillan ing¬r inte ovan angivet underlag och 

kostnadsunderlag saknas i nulªget.  

 

En ny trafiklºsning behºvs fºr att bland annat skapa en sªkrare lªmnings- och 

hªmtningszon som ªr avskild fr¬n angºring av transporter till skolan. Kostnaden fºr en 

ny trafiklºsning berªknas till cirka 5.5 mnkr. En optimal trafiklºsning med en utºkad 

kapacitet ªr sv¬r att f¬ till med anledning av skolans placering.  
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Under renovering och nybyggnation m¬ste skolan evakueras i sin helhet. Evakuering 

berªknas kosta cirka 20 mnkr. 

 

En renovering i enlighet med alternativ 2 medfºr en kapacitetsºkning om 180 platser. 

Ytterligare 90 platser m¬ste dªrmed tillfºras n¬gon annanstans. En mºjlig ºkning om 90 

platser finns p¬ Munkmora skolan. 

 

Sammanfattningsvis innebªr alternativ 2 en:  

¶ total investeringskostnad om cirka 296,5 mnkr 

¶ ªndam¬lsenligare lªrmiljº och arbetsmiljº 

¶ bªttre driftskostnad 

¶ trafiklºsning som inte ªr optimal vare sig fºr skolan eller de nªrboende 
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Alternativ 3  

I alternativ 3 byggs skolan som en sammanh¬llen skola fºr ¬k F-5 med ca 600 elever, 

fºrdelade p¬ en huskropp. Kapaciteteten p¬ skolan ºkar dªrmed med cirka 180 platser. 

Framtida yta uppg¬r till 8 450 kvm BTA nybyggnation. Yta per elev uppg¬r i alternativ 3 

till ca 14 kvm. 

 

Trªhusen bevaras fr¬n sekelskiftet, men f¬r en annan anvªndning ªn dagens 

skolverksamhet. Husen fr¬n 60-talet rivs.  En ny skolbyggnad, som inrymmer all 

verksamhet inklusive idrott och matsal, byggs p¬ platsen fºr bruna lªngan och 

gymnastiksalen. Skolan blir mer kompakt och inte fullt s¬ utstrªckt som i alternativ 2 men 

bli i gengªld n¬got hºgre d¬ den del som vetter mot skogen i nordvªst f¬r ytterligare ett 

v¬ningsplan. P¬ samma sªtt som i alternativ 2 kommer skolg¬rden att gºras stºrre och 

ºppnare. Nybyggnationen utg¬r ifr¬n Miljºbyggnad silver (guld p¬ energi). 

 

 
 

Skolans utbredning                                                   Entr®er 

 

 
 

Rºrelsemºnster skolg¬rd                    Skolg¬rd 
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Vy fr¬n skolg¬rden 

 

 
Sektion genom nya skolan 

 

Kostnaden fºr nybyggnation uppskattas till ca 221 mnkr. Ny bollplan p¬ skolg¬rden ing¬r 

men renovering av skolg¬rden i ºvrigt ing¬r inte. Produktionstiden uppskattas till tv¬ ï 

tre ¬r, inklusive projektering.  

 

Den rºda, grºna och gula villan ing¬r inte i skolverksamheten. Kostnaden fºr en 

renovering av dessa hus uppskattas till ca 65 mnkr (avser lokaler fºr skolverksamhet). 

Rektorsvillan ing¬r inte ovan angivet underlag och kostnadsunderlag saknas i nulªget.  

 

Under renovering och nybyggnation m¬ste skolan evakueras i sin helhet. Evakuering 

berªknas kosta cirka 20 mnkr. 

 

En ny trafiklºsning behºvs fºr att bland annat skapa en sªkrare lªmnings- och 

hªmtningszon som ªr avskild fr¬n angºring av transporter till skolan. Kostnaden fºr en 

ny trafiklºsning berªknas till cirka 5.5 mnkr. En optimal trafiklºsning med en utºkad 

kapacitet ªr sv¬r att f¬ till med anledning av skolans placering.  

 

En renovering i enlighet med alternativ 3 medfºr en kapacitetsºkning om 180 platser. 

Ytterligare 90 platser m¬ste dªrmed tillfºras n¬gon annanstans. En mºjlig ºkning om 90 

platser finns p¬ Munkmora skolan. 


